Diario de grupo Decide-Ío Censo

Integrantes:



Iván González García



José Juan Galán Montero



Pablo Cebrero Rodríguez



Miguel Luque Muñoz

Primera reunión

| Decide-Ío Censo | |
|--|-------|
| ACTA DE REUNIÓN INICIAL | |
| FECHA: 15/11/2018 HORA INICIO: 16:00 P.M. HORA CIERRE: 18:00 P.M. | |
| ASISTENTES | |
| lván González García | J6102 |
| José Juan Galán Montero | Ð |
| Pablo Cebrero Rodríguez | Delto |
| Miguel Luque Muñoz | |

TEMAS TRATADOS:

| 1 | Planificación inicial |
|---|-----------------------------------|
| 2 | Decisión de cambios a implementar |
| 3 | Reparto de tareas |
| 4 | Entornos de desarrollo |

| COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN | |
|-----------------------------|--|
| ITEM | ASUNTO |
| 1 | Determinados los cambios a implementar en Decide, anotados en el documento de Gestión del proyecto. |
| 2 | Repartidos los cambios de la siguiente manera: - Creación de varios objetos censo simultáneamente: Iván González - Exportación/Importación de censos: Miguel Luque - Reutilización de censos: Pablo Cebrero - Visualización de votantes por votación, front-end: José Juan Galán |
| 3 | Elaboración de los demás documentos de gestión. |
| 4 | Comprobación de la homogeneidad de los entornos de desarrollo. Todos los equipos tienen ahora la misma configuración de cara al desarrollo de los cambios propuestos. |

Segunda reunión

| Decide-Ío Censo | |
|-------------------------|--|
| ACTA DE REUNIÓN | |
| FECHA: 28/11/2018 | HORA INICIO: 11:00 A.M. HORA CIERRE: 12:00 A.M. |
| ASISTENTES | |
| lván González García | Jele 2 |
| José Juan Galán Montero | D |
| Pablo Cebrero Rodríguez | |
| Miguel Luque Muñoz | |

TEMAS TRATADOS:

| 1 | Elaboración de apartado de gestión del código |
|---|---|
| 2 | |

| COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN | |
|-----------------------------|---|
| ITEM | ASUNTO |
| 1 | Elaborada una guía que indica la estructura básica de los commit a realizar |
| 2 | |

Tercera reunión

| Decide-Ío Censo | | |
|-------------------------|--|--|
| ACTA DE REUNIÓN | | |
| FECHA: 21/12/2018 | HORA INICIO: 18:00 P.M. HORA CIERRE: 19:00 P.M. | |
| ASISTENTES | | |
| lván González García | J6102 | |
| José Juan Galán Montero | D | |
| Pablo Cebrero Rodríguez | Delto | |
| Miguel Luque Muñoz | | |

TEMAS TRATADOS:

| 1 | Aspectos a mejorar tras el Milestone 2 |
|---|---|
| 2 | Cambios de gestión del código |
| 3 | Cambios en la gestión de la integración |

| | COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN | |
|------|--|--|
| ITEM | ASUNTO | |
| 1 | Para dar mayor claridad a los commit realizados en una rama, la plantilla para el título y descripción de dichos commits será renovada. | |
| 2 | Para evitar código que pudiera no ser estable en la rama master, se procederá a la creación de una rama llamada dev. Independientemente de cuántas ramas adicionales se creen, los cambios deberán pasar por dev antes de llegar a master. | |
| 3 | Para facilitar la integración, la rama dev también estará asociada a travis-ci. | |